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| Arquitectos respondem a Krus Abecasis

"FALTA DE PAGAMENTO A ENPREITEIROS

IRASA OBRAS DE MERGADO DE ALCANTARA”

arrastamento da construgdo do mer-
cado de Alcéntara é da responsabili-
dade da Camara Municipal de Lishoa
€ nao dos projectistas — afirmou o arquitec-
to Alberto Sousa Oliveira, da equipa de ar-
quitectos da obra, rebatendo acusacoes re-
centes de Nuno Abecasis. Em declaragbes a
Lusa, Alberto Sousa Oliveira, membro da
equipa projectista da qual fazem B‘arte ainda
os arquitectos Anténio Marques Euel (au-
tor do projecto) e José Santa Rita, disse que
0 atraso se deveu a factores como a falta de
pagamento atempado aos empreiteiros.
Para além deste o arquitecto salienta a ne-
cessidade de adaptacdo do mercado & legis-
lagao entretanto saida e alteragdes de pro-
grama exigidas pelo servico camaréario com-
petente. :
«Tais anera?ées — explicou — prendem-
-se com a localizacdo dos diversos sectores

do mercade, muitos deles projectados ini-
cialmente para a venda de determinadas
mercadorias e que posteriormente tiveram
de ser adaptadas a novas situagdes, que
implicaram, por exemplo, a colocagao de
cprtrdutas de agua onde nao estava pre-
visto.»

Outro caso referido pelo arquitecto e que
tera provocado atrasos na obra, relaciona-se
com o faclo de a camara nao ter previsto
inicialmente a instalagdo de balcdes de frio
© s6 os ter mandado colocar muito tempo
depois de os arquitectos terem levantado o
problema.

Quanto ao tempo de construgéo, disse
que «0 tempo que uma obra leva a executar
nao estd na mao do arquitecto, e se a ca-
mara nao paga aos empreiteiros, ela nao
pode avangar».

Os organismos camararios re?onséveis
pelo acompanhamento e controlo da obra —

destinada ao realojamento de comerciantes
— s&o, disse, as direccdes de abastecimen-
to e de obras.

Segundo Alberto Sousa Oliveira, «a ca-
mara perdeu um ano para iniciar a obra, de-
pois de concluida a fase de construgdo dos
muros de suporte e ao longo da construgéo
tera perdido mais ano e meio por atrasos de
pagamento».

O problema do atraso na concluséo defi-
nitiva do mercado de Alcantara, cuja cons-
trugéo se arrasta ha 5 anos, foi levantado na
sexta-feira pelo- presidente do municipio,
Nuno Abecasis.

Durante uma visita ao mercado, cuja con-
clusdo anunciou para o final de Setembro,
Abecasis acusou os projectistas de erros e
imprevidéncias que terdo onerado e atrasa-
do a construcdo, adjudicada inicialmente For
50 mil contos e que j4 absorveu 140 mil.
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